



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБ ДОУ

«Детский сад № 139»

С.С.Риттер С.С.Риттер

**ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП
«Создание единой информационной образовательной среды
в муниципальной системе образования»
на 2018-2019 уч. год**

Составитель Отчета: *Струкова Оксана Викторовна, старший воспитатель*

I. Общие сведения

Наименование ДОО	МБ ДОУ «Детский сад №139»
Кол-во основных пед. работников на начало 2018-2019 уч. года	29 педагогов
Кол-во воспитанников на начало 2018-2019 уч. года.	286
Кол-во семей на начало 2018-2019 уч. года.	201
ФИО координатора проекта «Создание ЕИОС в МСО» <ul style="list-style-type: none">• должность• № и дата приказа о назначении координатора (ответственного)• наличие сертификата о прохождении семинара «Организационно-методические основы управления проектом в ОО» в рамках НМП	Струкова Оксана Викторовна, старший-воспитатель, № 17 от 02.02.2018 имеется

II. Нормативно-правовое обеспечение

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ документации	выполнено (ссылка) или не выполнено (причина)
ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации ДОО	http://detsad139-nvkz.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-294
Положение об информационной образовательной среде ДОО. Порядок применения дистанционных технологий при оказании	http://detsad139-nvkz.ucoz.ru/index/dis

консультативной и методической помощи родителям	tancionnoe_obuchenie /0-294
Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ	http://detsad139-nvkz.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie /0-294
Положение о сайте ДОО	http://detsad139-nvkz.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie /0-294
Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО	http://detsad139-nvkz.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie /0-294
Приказ по ДОО о назначении координатора проекта “Создание ЕИОС в МСО” (ответственного)	http://detsad139-nvkz.ucoz.ru/doc/prikaz_ru.jpg
План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»	http://detsad139-nvkz.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie /0-294

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт III)

№	ФИО, должность участника проекта	Применение межпредметных технологий (ЭО и ДОТ): да или нет (причина)
1	Струкова Оксана Викторовна, старший-воспитатель	да
2	Артемьева Наталья Александровна, воспитатель	да
3	Лепихова Евгения Павловна, воспитатель	да
4	Ващенко Любовь Викторовна, воспитатель	да
5	Котова Оксана Владимировна, инструктор по ФК	да
6	Кучебо Татьяна Ивановна, воспитатель	да

7	Кушнырь Ольга Валерьевна, воспитатель	да
8	Оликова Любовь Вячеславовна, воспитатель	да
9	Сырова Ольга Ивановна, учитель-логопед	да
10	Сюбаева Инга Геннадьевна, воспитатель	да
11	Череменская Галина Николаевна, воспитатель	да
12	Яковлева Галина Петровна, музыкальный руководитель	да
Итого педагогов, участников творческой группы		12
% педагогов, участников творческих групп (норма 39%)		41%

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный)

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе ЭУМК "Родительский Университет"

№	Вид мероприятия, название мероприятия	ФИО участника творческой группы	выполнено (ссылка) или не выполнено (причина)
1	Дистанционное обучение по курсам ЭУМК	Струкова Оксана Викторовна, старший воспитатель	да
Итого родителей (кол-во семей)			45
% родителей (норма 20%)			22,38 %

IV. II. Учебные мероприятия, проводимые участниками проекта по направлениям: ЭУМК "Родительский Университет" (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов (блогообразование)

№	Вид мероприятия, название мероприятия	Направление	ФИО участника творческой группы	выполнено (ссылка) или не выполнено (причина)
----------	--	--------------------	--	--

1	Анкетирование «Удовлетворенность родителей» на сайте ДОО	Web 2.0	Струкова Оксана Викторовна, старший воспитатель	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBPRsTOxyMVDbzx6J8iAYqd0mf6Wgzm_nKZUPKBh9k4d82x5w/viewform
2	Викторина «Математика для малышей» на сайте ДОО	блогообразо вание	Артемьева Наталья Александровна, воспитатель	https://learningapps.org/display?v=pghcrg30j18
3	Интерактивная игра «Транспорт наземный и водный» на сайте ДОО на сайте ДОО	Web 2.0	Лепихова Евгения Павловна, воспитатель	https://learningapps.org/display?v=p1yci96pk18
4	Интерактивная игра «Четвертый лишний» на сайте ДОО	блогообразо вание	Ващенко Любовь Викторовна, воспитатель	https://learningapps.org/display?v=py36fwt7218
5	Интерактивная игра «Один-много» на сайте ДОО	Web 2.0	Сюбаева Инга Геннадьевна, воспитатель	https://learningapps.org/display?v=pou4k87wc18
6	Размещение на блоге педагога анкеты «ЗОЖ»	блогообразо вание	Котова Оксана Владимировна, инструктор по ФК	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW2EG97ICmEICbO7Gs_iE8mwCMOGobraNwOUlbe3VXvrmmmpA/viewform
7	Викторина «Найди звук» на сайте ДОО	блогообразо вание	Куче бо Татья яна Иван овна , восп итат ель	https://learningapps.org/user/artemievanatalia

8	Интерактивная игра «Кто хочет стать миллионером» «Молочные продукты» на сайте ДОО	Web 2.0	Кушнырь Ольга Валерьевна, воспитатель	https://learningaps.org/display?v=pmqfvdwka18
9	Викторина «Умные знаки» на сайте ДОО	Web 2.0	Оликова Любовь Вячеславовна, воспитатель	https://learningaps.org/display?v=pi2y1kpc18
10	Кроссворд «Отгадай-ка» на сайте ДОО	Web 2.0	Череменская Галина Николаевна, воспитатель	http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=51B9740DFD0662AU
11	Интерактивная игра «Раздели слова на слоги» на сайте ДОО	Web 2.0	Сырова Ольга Ивановна, учитель-логопед	https://learningaps.org/5244937
12	Кроссворд «Музыкальные инструменты» на сайте ДОО	Web 2.0	Яковлева Галина Петровна, музыкальный руководитель	http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=F016A60384150460
Итого педагогов, участников творческой группы*				12
% педагогов, участников творческой группы (норма 39%)*				41%

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение опыта в рамках проекта

№	Название события, форма представления опыта	ФИО участников проекта, направление	выполнено (ссылка) или не выполнено (причина)
1.			
2.			
3.			
Итого педагогов участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)			0

участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)	% педагогов	0 %
---	-------------	-----

VI. Участие в конкурсных мероприятиях в рамках проекта

<i>№</i>	Название конкурсных мероприятий, вид материалов представляемых на конкурс	ФИО участников проекта, направление	выполнено (ссылка) или не выполнено (причина)
<i>1.</i>			<i>не запланировано</i>
Итого педагогов участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)			<i>0</i>
% педагогов участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)			<i>0</i>

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта

<i>№</i>	Название депозитария, вид материалов, размещаемых в депозитарии	ФИО участников проекта, направление	выполнено (ссылка) или не выполнено (причина)
<i>1.</i>			<i>не запланировано размещение</i>
Итого педагогов участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня)			<i>0</i>
% педагогов участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня)			<i>0</i>

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг количественный)			
Кол-во основных пед. работников на начало 2018-2019 уч. года (общ.к.п.)	29		
Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) в 2018-2019 уч. году (к.п.р.)	12	Формула подсчета %: $\text{к.п.р./общ.к.п.*100=}$ <i>Если получилось меньше 39%, то план не выполнен, если \geq, то план выполнен</i>	41% План выполнен
Кол-во семей на начало 2018-2019 уч. года (общ.к.с.)	201		
Кол-во родителей, обучающихся в РУ в 2018-2019 уч. году (к.р.)	45	Формула подсчета %: $\text{к.р./общ.к.с.*100=}$ <i>Если получилось меньше 20%, то план не выполнен, если \geq, то план выполнен</i>	22,38% План выполнен

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный)

Показатели (качественного рейтинга)	Кол-во пед. работнико в	Вес показате ля	Формула подсчета баллов	Балл
1. Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) в 2018-2019 уч.году в % (к.п.р.1) (% из таблицы количественного рейтинга)	12	2	$(\text{к.п.р.1} - 39)/39 * \text{вес} =$ $(12-39)/39 * 2 = 0,346$	0,346
3. Количество педагогов, принимающих участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП (к.п.р2)	1	1	$\text{к.п.р.2}/\text{общ.к.п} * 100 * \text{вес} =$ $0,346/29 * 100 * 1 = 1,19$	1,19
4. Количество педагогов, предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП (к.п.р.3)	0	0,5	$\text{к.п.р.3}/\text{общ.к.п} * 100 * \text{вес} =$	0
5. Количество педагогов, предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП (к.п.р.4)	0	0,5	$\text{к.п.р.4}/\text{общ.к.п} * 100 * \text{вес} =$	0
Итого баллов (сумма)				1,539