

Паспорт лин – проекта  
 Комитет образования и науки города Новокузнецка  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 139»  
 654015, г. Новокузнецк, Шункова. 15-А, телефон 8(384 3)37-77-65

**«Оптимизация временных затрат сбора детей старшего дошкольного возраста на прогулку»**



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 139»  
 \_\_\_\_\_ С.С. Риттер

Общие данные:			Обоснование						
<p><u>Заказчик:</u> Риттер Светлана Сергеевна - заведующий  <u>Процесс:</u> сокращение времени сбора детей на прогулку по средству органайзера для личных вещей  <u>Руководитель лин-проекта:</u> Струкова Оксана Викторовна – старший воспитатель  <u>Команда лин-проекта:</u> Пархачева М.В., Череменская Г.Н., Туненко А.А., Галицкая Т.А., Черепанова Н.А., Лабанова И.Н.</p>			<p>1. Сокращение времени прогулки из-за длительного сбора детей.                  2. Длительный процесс на поиск детских вещей в шкафу.                  3. Много детей в раздевальной комнате.</p>						
Цели и эффекты:			Сроки:						
<p><u>Цель:</u> сокращение времени процесса одевания детей на прогулку</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование цели</th> <th style="width: 33%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 33%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий детей</td> <td style="text-align: center;">10 мин</td> <td style="text-align: center;">5 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Эффекты:</u>                  Систематизирование детских вещей посредством органайзера.</p>			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий детей	10 мин	5 мин	<p>1. Согласование паспорта лин-проекта – 03.04.2023                  2. Картирование текущего состояния 04.04.2023 – 14.04.2023                  3. Анализ проблем и потерь 17.04.2023 – 21.04.2023                  4. Состояние карты целевого состояния 24.04.2023 – 28.04.2023                  5. Разработка плана мероприятий 02.05.2023 – 5.05.2023                  6. Защита плана мероприятий 10.05.2023                  7. Внедрение улучшений 11.05.2023 – 25.05.2023                  8. Мониторинг результатов 25.05.2023 – 27.05.2023                  9. Закрытие лин-проекта 27.05.2023                  10. Мониторинг стабильности 29.05.2023-31.05.2023</p>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель							
Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий детей	10 мин	5 мин							